
254.992,50

ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1

Físico % 20,39% 100,00%

Financeiro 51.989,67 51.989,67

Físico % 0,64% 100,00%

Financeiro 1.621,26 1.621,26

Físico % 11,01% 100,00%

Financeiro 28.064,49 28.064,49

Físico % 62,78% 100,00%

Financeiro 160.072,01 160.072,01

Físico % 4,57% 100,00%

Financeiro 11.663,10 11.663,10

Físico % 0,62% 100,00%

Financeiro 1.581,96 1.581,96

Físico % 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 254.992,50 R$ 254.992,50

4 004 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

SUPERESTRUTURAS

4 004 ESTRUTURAS

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES

SERVIÇOS FINAIS

2

4

002

4 004

001 SERVIÇOS PRELIMINARES 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: MUNICIPAL DE MATERLÂNDIA-MG DATA: 12/07/2022

OBRA: EXECUÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA LOCAL: CÓRREGO DAS MANGUEIRAS PRAZO DA OBRA: 04 MESES

ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade

Superintendência de Obras Públicas

Diretoria de Engenharia e Qualidade

CREA

Carimbo e assinatura do prefeito

VALOR DO CONVÊNIO: 

CREA-MG-174791/D

TOTAL

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma

004

1

 


