
(     ) INDIRETA

LDI 28,50%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO S/ 

LDI

PREÇO 

UNITÁRIO C/ 

LDI

PREÇO 

TOTAL

1 001 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.912,31

1.1 ED-50152

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 

0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM 

ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM 

EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

UND 1,00 1.121,47 1.441,09 1.441,09

1.2 ED-9076

FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE

(LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E

DESMONTAGEM

MXMÊS 95,41 12,00 15,42 1.471,22

2 002 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 1.672,53

2.1 RO-40213
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 1,50

M A 3,00 M 
M³ 18,00 72,31 92,92 1.672,53

3 003 FUNDAÇÃO SUPERFICIAL-ESTRUTURAS 27.857,16

3.1 ED-49787

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM

OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

M³ 20,16 524,54 674,03 13.588,52

3.2 ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, PARA VIGAS E BLOCOS KG 800,00 13,88 17,84 14.268,64

4 004 ESTRUTURA METÁLICA 123.166,63

4.1 ED-20573

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO

METÁLICO PARA PÓRTICO EM ARCO DE PORTAL

EM AÇO,  FABRICAÇÃO,TRANSPORTE, MONTAGEM, APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR 

ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMÃO E PINTURA ESMALTE, DUAS (2)

DEMÃOS

M² 144,86 241,67 310,55 44.985,69

4.2 MERCADO
ACM “Alumínio composto em polietileno” DUPLA-FACE, NA COR A SER ESCOLHIDA COM 

A ADMINISTRAÇÃO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO 
M² 144,86 420,00 539,70 78.180,94

5 005 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 10.023,00

5.1 MERCADO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INCLUINDO TODA FIAÇÃO, QUADRO DE CHAVES, TOMADAS 

110V, INTERRUPTORES E  LAMPADAS DE CORES , INCLUSIVE ATERRAMENTO DA ESTRUTURA
VB 1,00 7.800,00 10.023,00 10.023,00

6 006 SERVIÇOS FINAIS 1.462,02

6.1 ED-50266 Limpeza de obra M² 100,00 5,32 6,84 683,62

6.2 ED-50634 Placa de inauguração metálica 0,40x0,60m UND 1,00 605,76 778,40 778,40

167.093,65

PREFEITURA: MUNICIPAL DE MATERLÂNDIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PORTAL METÁLICO 

FORMA DE EXECUÇÃO: 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

FOLHA Nº: 001

DATA: 18/10/2021

LOCAL: PRAÇA DOS SONHOS- MATERLÂNDIA-MG

Carimbo e assinatura do prefeito

REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha CREA

CREA-MG-189448/D

PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: CENTRAL/JULHO/2021

TOTAL GERAL DA OBRA

DIRETA(    )


