ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: MUNICIPAL DE MATERLÂNDIA-MG	**VALOR DO CONVÊNIO: 311.928,97**	**DATA: 21/10/2021**
OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE CONCRETO NAS RUAS BELMIRO MARQUES, RUA SENHOR GOUVEA, RUA JOSÉ COSME, RUA AUG. DE ANDRÉ	**LOCAL: BAIRRO NOVA MATERLÂNDIA**	**PRAZO DA OBRA: 04 MÊSES**

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	001	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,46%	100,00%			
			Financeiro	1.425,00	1.425,00			
2	002	TERRAPLENAGEM	Físico %	3,73%	100,00%			
			Financeiro	11.630,64	11.630,64			
3	003	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	76,44%		50,00%	50,00%	
			Financeiro	238.451,09		119.225,55	119.225,55	
4	004	DRENAGEM (GUIA DE MEIO FIO E SARJETA)	Físico %	19,37%			50,00%	50,00%
			Financeiro	60.422,24			30.211,12	30.211,12
TOTAL			**Físico %**	**100,00%**	**4,19%**	**38,22%**	**47,91%**	**9,69%**
			Financeiro	**R$ 311.928,97**	**R$ 13.055,63**	**R$ 119.225,55**	**R$ 149.436,67**	**R$ 30.211,12**

Rikaard Hanna Reis
Engenheiro Civil
CREA-MG: 189448

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma

CREA-MG-189448/D

CREA

JOVENTINO MARIA FERREIRA:37058878668

Assinado de forma digital por JOVENTINO MARIA FERREIRA:37058878668
Dados: 2021.11.09 16:47:11 -03'00'

Carimbo e assinatura do prefeito