
DATA: 24/03/2020

ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

Físico % 0,82% 100,00%

Financeiro 925,20 925,20

Físico % 0,41% 100,00%

Financeiro 465,68 465,68

Físico % 23,37% 100,00%

Financeiro 26.379,55 26.379,55

Físico % 60,22% 30,00% 70,00%

Financeiro 67.966,99 20.390,10 47.576,89

Físico % 3,65% 100,00%

Financeiro 4.114,80 4.114,80

Físico % 2,44% 100,00%

Financeiro 2.756,33 2.756,33

Físico % 1,23% 100,00%

Financeiro 1.389,03 1.389,03

Físico % 7,18% 100,00%

Financeiro 8.101,88 8.101,88

Físico % 0,68% 100,00%

Financeiro 763,44 763,44

Físico % 100,00% 42,67% 45,80% 11,53%
Financeiro R$ 112.862,90 R$ 48.160,53 R$ 51.691,70 R$ 13.010,68

8 0.08 PINTURA

4

Carimbo e assinatura do prefeito

9 0.09 SERVIÇOS FINAIS

TOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES 

2 0.02 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 

CREA-MG 189.448/D

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma CREA

3 0.03 REFORMA DE ALAMBRADO DO CAMPO E QUADRA

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA/HIDROSSANITÁRIA

6 0.06 ESQUADRIAS DE MADEIRA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: MUNICIPAL DE MATERLÂNDIA VALOR DA OBRA:
OBRA: REFORMA DE ALAMBRA DE CAMPO E QUADRA, REFORMA DE VESTIARIO E PINTURA DE QUADRA 

1 0.01

7 0.07 ESQUADRIAS DE FERRO

112.862,90
LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL SAGARANA PRAZO DA OBRA: 03 MESES

0.04 ELÉTRICA DO CAMPO DE FUTEBOL, QUADRA E VESTIARIO

5 0.05
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