CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: MUNICIPAL DE MATERLANDIA-MG VALOR DA OBRA: 180.739,39 DATA: 20/08/2020
OBRA: REFORMA E COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA DE QUADRA POLIESPORTIVA LOCAL: CORREGO DOS MACHADOS PRAZO DA OBRA: 6 MESES
ITEM cODIGO ETAPAS/DESCRICAO FINF/I\SLI((::OEI/RO TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
110.01 SERVICOS PRELIMINARES Fisico % 0.77% 100,00%
Financeiro 1.399,06 1.399,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2/0.02 DEMOLICOES E REMOCOES Fisico % 0.84% 100,00%
Financeiro 1.509,66 1.509,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3/0.03 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDACOES Fisico % 0,35% 100,00%
Financeiro 635,41 635,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4/0.04 FUNDACAO SUPERFICIAL-ESTRUTURAS Fisico % 5.88% 100,00%
Financeiro 10.631,68 0,00 10.631,68 0,00 0,00 0,00 0,00
5]0.05 SUPERESTRUTURAS Fisico % 64,79% 50,00% 50,00%
Financeiro 117.104,63 58.552,31 58.552,31
6]0.06 MURO DE ARRIMO E ALVENARIAS Fisico % 9.47% 50,00% 50,00%
Financeiro 17.119,13 0,00 8.559,56 8.559,56
710.07 PINTURA Fisico % 6,17% 70,00% 30,00%
Financeiro 11.158,55 7.810,99 3.347,57
8/0.08 INSTALACOES HIDRAULICAS Fisico % 4.41% 50,00% 50,00%
Financeiro 7.967,00 3.983,50 3.983,50
910.09 INSTALACOES ELETRICAS Fisico % 5.19% 100,00%
Financeiro 9.380,50 9.380.50
10/0.10 SERVICOS FINAIS Fisico % 2,12% 100,00%
Financeiro 3.833,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.833,77
TOTAL Fisico % 100,00% 1,96% 5,88% 32,40% 37,13% 11,26% 11.37%
Financeiro R$ 180.739,39| R$ 3.544,13] R$ 10.631,68 R$ 58.552,31| R$ 67.111,88| R$ 20.354,05| R$ 20.545,34
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