
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/

FINANCEIRO
TOTAL ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 0,77% 100,00%

Financeiro 1.399,06 1.399,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Físico % 0,84% 100,00%

Financeiro 1.509,66 1.509,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Físico % 0,35% 100,00%

Financeiro 635,41 635,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Físico % 5,88% 100,00%

Financeiro 10.631,68 0,00 10.631,68 0,00 0,00 0,00 0,00

Físico % 64,79% 50,00% 50,00%

Financeiro 117.104,63 58.552,31 58.552,31

Físico % 9,47% 50,00% 50,00%

Financeiro 17.119,13 0,00 8.559,56 8.559,56

Físico % 6,17% 70,00% 30,00%

Financeiro 11.158,55 7.810,99 3.347,57

Físico % 4,41% 50,00% 50,00%

Financeiro 7.967,00 3.983,50 3.983,50

Físico % 5,19% 100,00%

Financeiro 9.380,50 9.380,50

Físico % 2,12% 100,00%

Financeiro 3.833,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.833,77

Físico % 100,00% 1,96% 5,88% 32,40% 37,13% 11,26% 11,37%

Financeiro R$ 180.739,39 R$ 3.544,13 R$ 10.631,68 R$ 58.552,31 R$ 67.111,88 R$ 20.354,05 R$ 20.545,34

Observações:

0.06 MURO DE ARRIMO E ALVENARIAS

9 0.09 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

8 0.08 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

Carimbo e assinatura do prefeito

10 0.10 SERVIÇOS FINAIS

TOTAL

CREA-MG 189.448/D

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma CREA

3 0.03 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES

4 0.04 FUNDAÇÃO SUPERFICIAL-ESTRUTURAS

5

7 0.07 PINTURA

0.05 SUPERESTRUTURAS

6

1 0.01 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 0.02 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

OBRA: REFORMA E COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA DE QUADRA POLIESPORTIVA LOCAL: CÓRREGO DOS MACHADOS PRAZO DA OBRA: 6 MESES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: MUNICIPAL DE MATERLÂNDIA-MG VALOR DA OBRA: 180.739,39 DATA: 20/08/2020
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