
35.745,09

ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/

FINANCEIRO
TOTAL ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

Físico % 30,46% 100,00%

Financeiro 10.889,02 10.889,02 0,00

Físico % 65,94% 50,00% 50,00%

Financeiro 23.569,65 11.784,83 11.784,83

Físico % 3,60% 100,00%

Financeiro 1.286,41 0,00 1.286,41

Físico % 100,00% 63,43% 36,57%

Financeiro R$ 35.745,09 R$ 22.673,85 R$ 13.071,24

1

2 CALÇAMENTO

3

001 SERVIÇOS PRELIMINARES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: MUNICIPAL DE MATERLÂNDIA DATA: 20/08/2020

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTO ECOLOGICO NAS ALÇAS DA RUA SANTA MARIA Á RUA DA COPASA,

ALÇA DA RUA DO GALHO E ALÇA DA RUA SALATIEL TAVEIRA
LOCAL: MATERLÂNDIA-MG PRAZO DA OBRA: 02 MÊSES

CREA

Carimbo e assinatura do prefeito

VALOR DO CONVÊNIO:

CREA-MG-189448/D

TOTAL

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma

003 MURO DE ARRIMO

002
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