CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: MUNICIPAL DE MATERLANDIA

VALOR DO CONVENIO: 35.745,09 |DATA: 20/08/2020
OBRA: EXECUCAO DE PAVIMENTO ECOLOGICO NAS ALCAS DA RUA SANTA MARIA A RUA DA COPASA, . ~ . &
ALCA DA RUA DO GALHO E ALCA DA RUA SALATIEL TAVEIRA LOCAL: MATERLANDIA-MG PRAZO DA OBRA: 02 MESES
P = FISICO/ e 2 2
ITEM CODIGO ETAPAS/DESCRICAO FINANCEIRO TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3
1 001 SERVICOS PRELIMINARES Fisico % 30,46% 100,00%
Financeiro 10.889,02 10.889,02 0,00
2 002 CALCAMENTO Fisico % 65,94% 50,00% 50,00%
Financeiro 23.569,65 11.784,83 11.784,83
3 003 MURO DE ARRIMO Fisico % 3,60% 100,00%
Financeiro 1.286,41 0,00 1.286,41
TOTAL Fisico % 100,00% 63,43% 36,57%
Financeiro R$ 35.745,09 R$ 22.673,85 R$ 13.071,24
Rikaard Hanna Reis
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Engenheiro Civil

CREA-MG: 189448

Carimbo e assinatura do engenheiro responsdvel técnico pela elaboracdo do cronograma

Carimbo e assinatura do prefeito
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