
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

Físico % 1,09% 100,00%

Financeiro 1.441,09 1.441,09 0,00 0,00

Físico % 1,27% 100,00%

Financeiro 1.672,53 1.672,53 0,00 0,00

Físico % 20,50% 100,00%

Financeiro 26.986,31 26.986,31 0,00 0,00

Físico % 68,71% 50,00% 50,00%

Financeiro 90.463,91 0,00 45.231,95 45.231,95

Físico % 7,32% 100,00%

Financeiro 9.637,50 9.637,50

Físico % 1,11% 100,00%

Financeiro 1.462,02 1.462,02

Físico % 100,00% 22,86% 34,35% 42,78%

Financeiro R$ 131.663,36 R$ 30.099,93 R$ 45.231,95 R$ 56.331,48

0.05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Carimbo e assinatura do prefeito

SERVIÇOS FINAIS

TOTAL

CREA-MG 189.448/D

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma CREA

3 0.03 FUNDAÇÃO SUPERFICIAL-ESTRUTURAS

4 0.04 ESTRUTURA METÁLICA

5

1 0.01 SERVIÇOS PRELIMINARES 

2 0.02 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: MUNICIPAL DE MATERLÂNDIA-MG VALOR DA OBRA: 131.663,36 DATA: 20/04/2021

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO METÁLICO LOCAL: PRAÇA DOS SONHOS PRAZO DA OBRA: 03 MESES


