CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: MUNICIPAL DE MATERLANDIA-MG VALOR DA OBRA: 131.663.36 DATA: 20/04/2021
OBRA: CONSTRUCAO DE PORTICO METALICO LOCAL: PRACA DOS SONHOS PRAZO DA OBRA: 03 MESES
5 = FISICO/ TOTAL a a a
ITEM CODIGO ETAPAS/DESCRICAO FINANCEIRO ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3

110.01 SERVICOS PRELIMINARES Fisico % 1,09% 100,00%
Financeiro 1.441,09 1.441,09 0,00 0,00

2(0.02 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDACOES Fisico % 1,27% 100,00%
Financeiro 1.672,53 1.672,53 0,00 0,00

3(0.03 FUNDACAO SUPERFICIAL-ESTRUTURAS Fisico % 20,50% 100,00%
Financeiro 26.986,31 26.986,31 0,00 0,00
4/0.04 ESTRUTURA METALICA Fisico % 68,71% 50,00% 50,00%
Financeiro 90.463,91 0,00 45.231,95 45.231,95
5[0.05 INSTALACOES ELETRICAS Fisico % 7,32% 100,00%
Financeiro 9.637,50 9.637,50
SERVICOS FINAIS Fisico % 1.11% 100,00%
Financeiro 1.462,02 1.462,02
TOTAL Fisico % 100,00% 22,86% 34,35% 42,78%
Financeiro RS 131.663,36| RS 30.099,93| RS 45.231,95| RS 56.331,48
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