
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

Físico % 1,74% 100,00%

Financeiro 2.912,31 2.912,31 0,00 0,00

Físico % 1,00% 100,00%

Financeiro 1.672,53 1.672,53 0,00 0,00

Físico % 16,67% 100,00%

Financeiro 27.857,16 27.857,16 0,00 0,00

Físico % 73,71% 50,00% 50,00%

Financeiro 123.166,63 0,00 61.583,31 61.583,31

Físico % 6,00% 100,00%

Financeiro 10.023,00 10.023,00

Físico % 0,87% 100,00%

Financeiro 1.462,02 1.462,02

Físico % 100,00% 19,42% 36,86% 43,73%

Financeiro R$ 167.093,65 R$ 32.442,00 R$ 61.583,31 R$ 73.068,34

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: MUNICIPAL DE MATERLÂNDIA-MG VALOR DA OBRA: 167.093,65 DATA: 18/10/2021

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PORTAL METÁLICO LOCAL: PRAÇA DOS SONHOS PRAZO DA OBRA: 03 MESES

1 0.01 SERVIÇOS PRELIMINARES 

2 0.02 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 

CREA-MG 189.448/D

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma CREA

3 0.03 FUNDAÇÃO SUPERFICIAL-ESTRUTURAS

4 0.04 ESTRUTURA METÁLICA

5 0.05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Carimbo e assinatura do prefeito

SERVIÇOS FINAIS

TOTAL


