CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: MUNICIPAL DE MATERLANDIA-MG VALOR DA OBRA: 167.093.65 DATA: 18/10/2021
OBRA: CONSTRUCAO DE PORTAL METALICO LOCAL: PRACA DOS SONHOS PRAZO DA OBRA: 03 MESES
2 = FISICO/ TOTAL a a a
ITEM CODIGO ETAPAS/DESCRICAO FINANCEIRO ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3

110.01 SERVICOS PRELIMINARES Fisico % 1,74% 100,00%
Financeiro 2.912,31 2.912,31 0,00 0,00

2(0.02 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDACOES Fisico % 1,00% 100,00%
Financeiro 1.672,53 1.672,53 0,00 0,00

3(0.03 FUNDACAO SUPERFICIAL-ESTRUTURAS Fisico % 16,67% 100,00%
Financeiro 27.857,16 27.857,16 0,00 0,00
4/0.04 ESTRUTURA METALICA Fisico % 73.71% 50,00% 50,00%
Financeiro 123.166,63 0,00 61.583,31 61.583,31
5[0.05 INSTALACOES ELETRICAS Fisico % 6,00% 100,00%
Financeiro 10.023,00 10.023,00
SERVICOS FINAIS Fisico % 0,87% 100,00%
Financeiro 1.462,02 1.462,02
TOTAL Fisico % 100,00% 19,42% 36,86% 43,73%
Financeiro RS 167.093,65| RS 32.442,00/ RS 61.583,31| RS 73.068,34
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