ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Superintendéncia de Obras Publicas

Diretoria de Engenharia e Qualidade

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: MUNICIPAL DE MATERLANDIA-MG

VALOR DO CONVENIO:

254.992,50

DATA: 12/07/2022

OBRA: EXECUGCAO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA

LOCAL: CORREGO DAS MANGUEIRAS

PRAZO DA OBRA: 04 MESES

ITEM CODIGO ETAPAS/DESCRICAO FISICo/ TOTAL MES 1
FINANCEIRO ETAPAS

1 001 SERVICOS PRELIMINARES Fisico % 20,39% 100,00%
Financeiro 51.989,67 51.989,67

2 002 MOVIMENTACAO DE TERRA PARA FUNDACGES Fisico % 0,64% 100,00%
Financeiro 1.621,26 1.621,26

4 004 ESTRUTURAS Fisico % 11,01% 100,00%
Financeiro 28.064,49 28.064,49

4 004 SUPERESTRUTURAS Fisico % 62,78% 100,00%
Financeiro 160.072,01 160.072,01

4 004 INSTALAQOES ELETRICAS Fisico % 4,57% 100,00%
Financeiro 11.663,10 11.663,10

4 004 SERVICOS FINAIS Fisico % 0,62% 100,00%
Financeiro 1.581,96 1.581,96

Fisico % 100,00% 100,00%

TOTAL Financeiro R$ 254.992,50( R$ 254.992,50

Carimbo e assinatura do engenheiro responsavel técnico pela elaboragéo do cronograma

Carimbo e assinatura do prefeito
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