
311.928,97

ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

Físico % 0,46% 100,00%

Financeiro 1.425,00 1.425,00

Físico % 3,73% 100,00%

Financeiro 11.630,64 11.630,64

Físico % 76,44% 50,00% 50,00%

Financeiro 238.451,09 119.225,55 119.225,55

Físico % 19,37% 50,00% 50,00%

Financeiro 60.422,24 30.211,12 30.211,12

Físico % 100,00% 4,19% 38,22% 47,91% 9,69%

Financeiro R$ 311.928,97 R$ 13.055,63 R$ 119.225,55 R$ 149.436,67 R$ 30.211,12

TERRAPLENAGEM 

3 003 PAVIMENTAÇÃO

DRENAGEM ( GUIA DE MEIO FIO E SARJETA)

2

4

002

001 SERVIÇOS PRELIMINARES 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: MUNICIPAL DE MATERLÂNDIA-MG DATA: 21/10/2021

OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE CONCRETO NAS RUAS BELMIRO MARQUES, RUA SENHOR GOUVEA, 

RUA JOSÉ COSME, RUA AUG. DE ANDRÉ
LOCAL: BAIRRO NOVA MATERLÂNDIA PRAZO DA OBRA: 04 MÊSES

ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade

Superintendência de Obras Públicas

Diretoria de Engenharia e Qualidade

CREA

Carimbo e assinatura do prefeito

VALOR DO CONVÊNIO: 

CREA-MG-189448/D

TOTAL

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma

004

1
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