ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Superintendéncia de Obras Publicas

Diretoria de Engenharia e Qualidade

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: MUNICIPAL DE MATERLANDIA-MG

VALOR DO CONVENIO:

311.928,97

DATA: 21/10/2021

OBRA: CALCAMENTO EM BLOQUETE DE CONCRETO NAS RUAS BELMIRO MARQUES, RUA SENHOR GOUVEA,
RUA JOSE COSME, RUA AUG. DE ANDRE

LOCAL: BAIRRO NOVA MATERLANDIA

PRAZO DA OBRA: 04 MESES

2 = FISICO/ TOTAL s s 2 2
ITEM CODIGO ETAPAS/DESCRICAO FINANCEIRO ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
1 001 SERVICOS PRELIMINARES Fisico % 0,46% 100,00%
Financeiro 1.425,00 1.425,00
2 002 TERRAPLENAGEM Fisico % 3.73% 100,00%
Financeiro 11.630,64 11.630,64
3 003 PAVIMENTACAO Fisico % 76,44% 50,00% 50,00%
Financeiro 238.451,09 119.225,55 119.225,55
4 004 DRENAGEM ( GUIA DE MEIO FIO E SARJETA) Fisico % 19.37% 50,00% 50,00%
Financeiro 60.422,24 30.211,12 30.211,12
TOTAL Fisico % 100,00% 4,19% 38,22% 47,9% 9,69%
Financeiro RS 311.928,97| RS 13.055,63| RS 119.225,55| RS 149.436,67| RS 30.211,12
Rikaard Hanna Reis
AT et CREAMG-189448/D

Carimbo e assinatura do engenheiro responsdvel técnico pela elaboracdo do cronograma
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