
R$ 404.156,04 DATA: 22/09/2023

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

Físico % 0,44% 100,00%

Financeiro R$1.792,33 R$1.792,33

Físico % 25,51% 50,00% 50,00%

Financeiro R$103.082,48 R$51.541,24 R$51.541,24

Físico % 47,96% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Financeiro R$193.834,13 R$48.458,53 R$48.458,53 R$48.458,53 R$48.458,53

Físico % 26,09% 30,00% 35,00% 35,00%

Financeiro R$105.447,10 R$31.634,13 R$36.906,49 R$36.906,49

Físico % 100,00% 25,19% 19,82% 33,87% 21,12%

Financeiro R$404.156,04 R$101.792,10 R$80.092,66 R$136.906,26 R$85.365,02

Alex Jhúlio Generoso Assunção

Engenheiro Civil - CREA-MG Nº: 174.791/D

Joventino Maria Ferreira

Prefeito Municipal

SERVIÇOS PRELIMINARES

2.0 REDE DE DRENAGEM PLUVIAL

Observações:

TOTAL

3.0 CALÇAMENTO

4.0 DRENAGEM SUPERFICIAL

1.0

OBRA: CALÇAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO 

E REDE DE DRENAGEM PLUVIAL.

FOLHA Nº: 04/04

PRAZO ESTIMADO PARA AS 

OBRAS: 3 MESES

LOCALIDADE: RUA JUCA ANTÔNIO E RUA SÃO GERALDO, BAIRRO 

CENTRO, MUNICÍPIO MATERLÂNDIA/MG.

VALOR DO CONVÊNIO:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATERLÂNDIA

 ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias 

Subsecretaria de Obras e Infraestrutura 

Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação  
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