ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura

Superintendéncia de Apoio Técnico e Cooperagao

FOLHA N°: 04/04

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATERLANDIA

VALOR DO CONVENIO:

R$ 404.156,04

DATA: 22/09/2023

OBRA: CALCAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO

E REDE DE DRENAGEM PLUVIAL.

LOCALIDADE: RUA JUCA ANTONIO E RUA SAO GERALDO, BAIRRO
CENTRO, MUNICIPIO MATERLANDIA/MG.

PRAZO ESTIMADO PARA AS
OBRAS: 3 MESES

ITEM ETAPAS/DESCRIGAO FiSICO/ FINANCEIRO TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
Fisico % 44% 1 %
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES SIc0 A 0.44% 00,005
Financeiro R$1.792,33 R$1.792,33
isi 0, 0, 0, 0,
2.0 |REDE DE DRENAGEM PLUVIAL Flsico % .51% 20,0008 20,00%
Financeiro R$103.082,48 R$51.541,24 R$51.541,24
Fisico % 47,96% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
3.0 CALCAMENTO -ISICO .0 ,96% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
Financeiro R$193.834,13 R$48.458,53 R$48.458,53 R$48.458,53 R$48.458,53
isi 0, 0, 0, 0, 0,
40 |DRENAGEM SUPERFICIAL Fisico % 26,09% 30,00% 35,00% 35,00%
Financeiro R$105.447,10 R$31.634,13 R$36.906,49 R$36.906,49
TOTAL Fisico % 100,00% 25,19% 19,82% 33,87% 21,12%
Financeiro R$404.156,04 R$101.792,10 R$80.092,66 R$136.906,26 R$85.365,02
Observagdes:
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